

Wein Kunst 2020
Planungsphasen und Sitzungstermine
Kerweausschuss

Stand 22.01.2019

Jahresübersicht 2020																														
Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August									
1	01. Mi	Neujahr	5	01. Sa		9	01. So		14	01. Mi		18	01. Fr	Maifeiertag	23	01. Mo	Pfingstmontag	27	01. Mi		31	01. Sa	Wein und Kunst							
	02. Do			02. So		10	02. Mo			02. Do	Ausstellungen und Termine		02. Sa	Texte erstellen		02. Di			02. Do			02. So								
	03. Fr		6	03. Mo			03. Di			03. Fr			03. So			03. Mi	Druckvorlagen		03. Fr	Detailsprachen	32	03. Mo								
	04. Sa			04. Di			04. Mi			04. Sa		19	04. Mo			04. Do			04. Sa			04. Di								
	05. So			05. Mi			05. Do			05. So			05. Di			05. Fr			05. So			05. Mi								
2	06. Mo			06. Do			06. Fr		15	06. Mo			06. Mi	Texte erstellen		06. Sa			06. Mo		28	06. Do								
	07. Di			07. Fr			07. Sa			07. Di			07. Do			07. So			07. Di			07. Fr								
	08. Mi			08. Sa			08. So	Musik		08. Mi			08. Fr			08. Mo			08. Mi	Detailsprachen		08. Sa								
	09. Do			09. So		11	09. Mo			09. Do			09. Sa			09. Di	Sitzung		09. Do			09. So								
	10. Fr		7	10. Mo			10. Di	Sitzung		10. Fr	Karfreitag		10. So			10. Mi			10. Fr			10. Mo								
	11. Sa			11. Di			11. Mi			11. Sa		20	11. Mo			11. Do	Freitag		11. Sa			11. Di								
	12. So			12. Mi			12. Do			12. So	Ostermontag		12. Di			12. Fr			12. So	Flyer verteilt		12. Mi								
3	13. Mo			13. Do			13. Fr		16	13. Mo	Ostermontag		13. Mi			13. Sa			13. Mo	Sitzung		13. Do								
	14. Di			14. Fr	Ideen sammeln		14. Sa	Absprachen Künstlern und Musik		14. Di	Sitzung		14. Do			14. So			14. Di			14. Fr								
	15. Mi			15. Sa			15. So			15. Mi			15. Fr		25	15. Mo			15. Mi	Plakate hängen		15. Sa								
	16. Do			16. So		12	16. Mo			16. Do			16. Sa			16. Di			16. Do			16. So								
	17. Fr		8	17. Mo			17. Di			17. Fr			17. So			17. Mi			17. Fr			17. Mo								
	18. Sa			18. Di	Sitzung		18. Mi			18. Sa	Konzept fertig	21	18. Mo	Textabgabe		18. Do			18. Sa	Plakate hängen		18. Di								
	19. So			19. Mi			19. Do			19. So			19. Di	Sitzung		19. Fr			19. So			19. Mi								
4	20. Mo			20. Do			20. Fr		17	20. Mo			20. Mi			20. Sa			20. Mo		30	20. Do								
	21. Di	Sitzung		21. Fr			21. Sa			21. Di			21. Do	Christi Himmelfahrt		21. So	Druck fertig		21. Di			21. Fr								
	22. Mi			22. Sa			22. So	Rohkonzept		22. Mi			22. Fr		26	22. Mo			22. Mi			22. Sa								
	23. Do			23. So		13	23. Mo			23. Do			23. Sa			23. Di			23. Do			23. So								
	24. Fr		9	24. Mo	Rosenmontag		24. Di			24. Fr			24. So			24. Mi			24. Fr			24. Mo								
	25. Sa			25. Di			25. Mi			25. Sa		22	25. Mo			25. Do			25. Sa			25. Di								
	26. So	Orientierung		26. Mi			26. Do			26. So			26. Di			26. Fr			26. So			26. Mi								
5	27. Mo			27. Do			27. Fr		18	27. Mo			27. Mi	Texte erfassen und korrigieren		27. Sa			27. Mo		31	27. Do								
	28. Di			28. Fr			28. Sa			28. Di			28. Do			28. So			28. Di	Ausschilderung		28. Fr								
	29. Mi			29. Sa			29. So			29. Mi			29. Fr		27	29. Mo			29. Mi			29. Sa								
	30. Do					14	30. Mo			30. Do			30. Sa			30. Di			30. Do			30. So								
	31. Fr						31. Di						31. So	Pfingstsonntag					31. Fr			31. Mo								